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Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy I, dilu 8 obanského zakoniku €.
89/2012 Sb., v platném znéni, urcuji ¢ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

l. Zakladni ustanoveni

V8eobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou nedilnou souc¢ésti kazdé smlouvy o dilo
(déale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouveé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k predmétu dila

Pro druh a rozsah vykont, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v prubéhu provadéni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smluvnich zavazkd zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych
¢innosti tak, aby prfedmét dila byl plné funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved! nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéreni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodate¢né predané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zpusobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podklad(l v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce
predpokladat, budou tyto zmény fedeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soucasti predmétu plnéni zhotovitele mimo jiné tyto ¢innosti:

a) obstarani potfebnych materiall, véci, energii a dalSich potfebnych médii,

b) doprava potfebnych materiall, véci, stroji, nastroju, pfistroju a zafizeni, jakoz i dostate¢ného poctu
pracovnich sil uréenych k provedeni dila,

c) provedeni vSech praci, ze kterych se dilo sklada, montézi, praci a dodavek, vSech pfipravnych,
demoli¢nich, vykopovych, instalaénich praci, vSech pomocnych a pfidruzenych €innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestll, zkoudek, reviznich zprav a dalsich
specifikovanych dokladt, apod.),

d) zajisténi, na vlastni naklady, veSkerych docasnych konstrukci, mechanism( a nafadi, které jsou nezbytné

k rAdnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany ucel uréena
zafizeni, mechanismy, naradi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena pfisluSnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouzivani a odstranéni vSech docéasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypocty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
predloZzeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace staveni$té/pracovisté pro potfeby zhotovitele,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze Udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcu siti nemusi byt presné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahdjenim praci provést prizkum a zaméfeni vSech dotenych
inzenyrskych siti. V pfipadé poruSeni této povinnosti nese odpovédnost za $kody,

g) ohrazeni vykopt pfi realizaci dila a Upravu dotéenych ploch a komunikaci do pavodniho stavu popf. stavu
uréeného pfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova docasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, Udrzba dila az do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkladd pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dila,

i) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajiSténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnu za Ucasti kompetentni osoby, v€etné zaskoleni obsluhy
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k) vesSkeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, v€etné Uhrady nakladl za jejich provedeni, f{j.
napt. likvidace a odvoz odpadu, prebyteéné zeminy a stavebni suti v€etné nakladu na slozné, naklady na
prepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méreni odebiranych energii, veskeré presuny
hmot, naklady na zajisténi bezpeéného provozu a bezpecnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemkd a komunikaci,

[) naklady na odstranéni pfipadnych Skod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a predani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkouSeni v8ech dil€ich &asti (technologii) tvoficich soucast pfedmétu dila,
vcetné vyhotoveni protokolu v Ceském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individualné vyzkouSena pred
predanim a prevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkouSeni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkousSeni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni diléi fakturaci
provedenych prvkl a zafizeni objednateli.

0) Ucast pfi komplexnim vyzkouSeni vSech systému a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkousSeni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfisluSnych pravnich pfedpisl a norem
popf. z duvodnych pozadavku objednatele predanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnu pfed zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila,

q) predani veSkerych dokumentl vyzadovanych prisluSnymi pfedpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédceni (,certifikatd) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. €.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjSich a provadécich predpisu,

r) zpracovani a predani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a Gdrzby dila,

s) predani dokladl o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumenta,

t) predani vSech dokladd nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolauda¢niho fizeni a k vydani
kolaudaéniho souhlasu, jakoz i provedeni praci a c¢innosti, které pfipadné vyplynou z pozadavku
uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kolaudac¢niho Fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu (tj. dila) kromé vySe uvedeného téz
veSkeré potrebné vedlejSi, pomocné a dodatecné ¢Cinnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které v8ak pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykonu, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré €innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro Ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, ze se nejedna o vySe uvedené nezbytné vykony, dale
ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladu pro provedeni dila, nebyly soucasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a doplfky
plnéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a Ufednich ustanoveni, pfedpist a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organt, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zi¢astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré
¢innosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé €asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi v téchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele ¢init pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni dafiovych dokladtd, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavieni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi“ nebo ,ménépracemi“) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skute¢nosti

i. pozadavku objednatele; nebo
. zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavfeni této
smlouvy; nebo
iv. pozadavku spravcu siti dot€enych provadénim dila vydaného po uzavieni této smlouvy.
V kazdém pfipadé se jedna o takové prace a pInéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho feSeni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi dale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vysSich stupnd projektové
dokumentace,

i. prace, vykony a dodavky a jind plnéni, které byly s odbornou péci predvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné ktomu, aby dilo bylo dokonéeno fadné a vcas
v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu prfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodl je zhotovitel
povinen do 3 dni od obdrzeni pozadavku predlozit objednateli poloZzkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpoklddanou zmeénu a zajisti
dodrzeni kone€ného terminu. Rozpis ceny bude vychézet z jednotkovych cen ve stejné cenové hladiné,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dali postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skute¢nost objednatele do tfi dnli od doruceni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o dal§im postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnd od pfedlozeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
davodem k neprovedeni zmény ani k preruseni i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle predchozich
bodl az do Uhrnné vySe 10% smluvni ceny bez narokd na zménu kone€ného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek vcas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat. V pfipadé, ze nebude
technicky mozné zadavatelem, respektive objednatelem, pozadované zmény dila provést bez naroku na
zménu terminu plnéni, je zhotovitel (dodavatel) povinen tuto skuteCnost zadavateli (objednateli)
neprodlené oznamit.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouveé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt u¢tovany samostatnym danovym dokladem.

Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z bodl 1.4 az I1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vSechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody, pficemz timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zuCastiiovat se schuzek/kontrolnich dnd na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realiza¢nich. Z téchto kontrolnich dnii bude ucinén z&pis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavrenou smlouvou o dilo.

lll. Opatieni objednatele v pripadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim Ucelem pozadovat sjednani napravy ve lhaté jim urCené, mize dat zhotovitel

prikaz k prerueni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zpisobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskutecnéné pro UcCely vykazu provedenych praci;
rovnéz muize sam nebo prostrednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré casti dila, prace vedlejsi a pomocné,
uklidy, bezpecénostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni delSim nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho Casti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, ¢i odstrafiovani odpadl vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodatecné lhaté stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrZovany
predpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.
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d) Provadéné konstrukce ¢i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni predpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokoncit dilo v€as, v pfedepsané kvalité a se vSemi
nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho z&vazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemize zhotovitel vzdat €i
jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace, dodavky a
vykony proved! nebo pfispél k jejich splnéni objednatel ¢i z pfikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vycisleni Cerpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapocist na splatné ¢€i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na nahradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v obCanské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni pInéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila delSi nez dva tydny oproti smluvnim termindm, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na kontrolnich dnech;

¢) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladd k jinym Gc¢elim nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti treti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na uzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP;

g) svévolné preruSeni praci na dile nebo provadéni dila zptsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu plnéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v &l. II. odst. 6 smlouvy o dilo se ukéze jako nepravdivé;

poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v €l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD vici objednateli a/anebo
pouziti pohledavek vaci objednateli pro jiné zajiSténi zavazku zhotovitele vici tfeti osobé bez udéleni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o Upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vy8Sim objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované poruSovani
protipozarnich, hygienickych predpisu, BOZP ¢&i ochrany zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné nebo neslusné chovani vicéi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvySe to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. PInéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapocteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel pInéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu. Bylo-li sou¢asti zavazkl zhotovitele
plnéni, které je predmétem autorského prava, je objednatel ¢i vySSi objednatel opravnén i nadale uZzivat
autorské dilo v souladu se smlouvou, coz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapoéteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdlivodného obohaceni.
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IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své ¢innosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim predpisim a pfesné a vcas je plnit. Na pFipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele bez zbytecného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montézniho deniku, i deniku vicepraci,
pripadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnd od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel opravnén ucinit opatfeni, jaka sém
uzna za nezbytna k provedeni praci na uUcet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist veSkeré takto
vzniklé naklady vac&i ¢astkam dluznym zhotoviteli nebo €astkdm, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v zddném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢€ast poddodavatelim jen s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnik( pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svafeci, obsluhy VZV, stavebnich vytahd, obsluhy stavebnich stroji a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifika¢nich prikazud. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajiStuje zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaceni, a
to na své naklady. Objednatel mlGze pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikacni visaCku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaceni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznaceni bude viditeIné umisténo na pracovnim odévu. To
se tykd i vSech pracovnikud pfipadnych poddodavateld zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost vSech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro ¢asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky muaze povolit
pouze v odlvodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokonéovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. VSechny pomdcky zajistuje zhotovitel
na svuj naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlageni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN ISO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit pozadavky spole¢enské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplathovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplindrnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odménovani zaméstnancl a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpeénosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovéani a kolektivni vyjednavani

e) veést v rdmci moznosti takové zaznamy, kterym muize vySe uvedené zavazky prokazat a pozadovat

v rozsahu svého vlivu tytéz zdvazky od svych dodavateld, dale pak predavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy$e uvedenych zavazkl a umoznit objednateli provadéni monitorovaci €innosti za
Ucelem ovéreni dodrzovani vySe uvedenych zavazki

f) vpfipadé zjisténi neshod vaci plnéni vySe uvedenym zavazkim identifikovat pFicinu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahdjeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku Ci pfedanim pisemné informace, ktera bude
prilohou stavebniho deniku, v kancel&fi stavby o aktualnim poctu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanci
pritomnych na stavbé, pficemz zapis do stavebniho deniku i pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.
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20.

Zhotovitel je povinen neprekrogit hludnost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych predpist a
stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen ochrénit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i
sousednich objektd. Pokud dojde ke vzniku $kody zplsobené cinnosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat vady dila zjisténé a
oznacené v pribéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel
je povinen pfed zapocetim dila predlozit seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v prabéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni. Rovnéz se vyzaduje oznaceni orientaCnich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skonci-li v priibéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
doplni do vySe uvedeného seznamu. PFi poSkozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stdhnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakékoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité pfestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na prede$la méreni. Za predpokladu, ze chyba méfidla jiz ovlivnila
vysledky méreni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledkd méreni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim
nenaruSovali profesionalni image objednatele.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnd pfedem datum, kdy bude na
stavenidté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimorfadny naklad.

Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly, mj. umoznit Fidicimu organu pfipadného
operacniho programu, v ramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektiim, Finanénim ufaddm, organdm
Evropské komise, Evropskeho Gcetniho dvora a Evropského Gfadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy§Simu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodarské soutéze a dal$im organam,
které ke kontrole opravnuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
k dokumentaci a dokumentdm vyhotovenym v pribéhu plnéni dila v&etné pfistupu i k tém €astem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentu, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skuteCnosti), a to za predpokladu, Zze budou splnény pozadavky kladené pravnimi
predpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona €. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného opera¢niho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vySe uvedenym organim
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zelen nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poSkozena €innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu ¢&i pisemného souhlasu objednatele
odstranovat ze stavenisté zadny pisek, Stérk, Stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést vSechna potfebné opatieni k zajisténi ucinné ochrany vSech
prament, podzemnich tokl, drenazi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pred
znedcisténim, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do &trnacti (14) kalendafnich dnG po dni zahgjeni navrh na
provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poSkozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukéze byt nedostate¢nym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zptsobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pfed tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostfedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni vS§ech ochrannych prostfedku zajistit dikladné ocisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na soucinnost ostatnich zG€astnénych osob a podstatné informace
o planovanych ¢innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nésledujiciho po tydnu, v disledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.
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21.

22.

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli mési¢ni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen pfedlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

disledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vdeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaceni dosazeného postupu, pudorysy a/nebo Fezy jednotlivych ¢asti dila, barevné
vyznacené tak, aby byla zfetelnd oblast dokonéena k danému datu;

¢) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na FeSeni pfipadného
prodleni vc€etné informace o aktuélné predpokladanych terminech plnéni v8ech Milnikd a s nimi
souvisicich terminech a vySi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostavenistni vyroby a pfehled dodanych materiald, technického vybaveni a vyrobkd;

f) prfehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled vSech poddodavatell, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) prehled hlavnich uddlosti, o¢ekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zuc¢astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

Pokud z diivodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
¢asti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalSi provadéni dila, zajisténi bezpeénosti
dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené |huté, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedend prace nebo
oprava bude préce, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Zze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista. projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro prace zhotovitele ¢i pro vyhotoveni projektu skute¢ného provedeni zajisti objednatel na
zédkladé objednavky zhotovitele, a to za Uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s predchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré predané podklady zustavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, ze predanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména po strance
technické a ze je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a prezkousSet vSechny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, nelpiné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zpusobu provadéni praci, a to i kdyz jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s Uc¢elem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé Casti projektové dokumentace a jinych podkladd dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnu po jejich prevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjiSténych vadach, rozporech a neuplnostech v predané
projektové dokumentaci a v dalSich prfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, prevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, v€etné navrhl na jejich feSeni, ktera musi byt, po dohodé smluvnich stran,
provedena v pfiméfené Ih(té. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladu ¢i dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péce zjistit z predanych podkladi.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynt objednatele, je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, ze provede vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonceni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podklad(l ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédCit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonu, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti vS§echny tyto skute¢nosti pfedem zjistit.
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VI. Zakladni dokumenty a doklady v prabéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dn(ll pfed zahajenim dila:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pro provadéné prace. Predané technologické
postupy / technologické predpisy musi obsahovat predevSim kryci list, odkazy na citované technické
normy, predpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni predpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a prejimaci zkouSky, pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu zivotniho prostfedi v€etné souvisejicich pravnich predpist a
rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a ¢innosti dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a déle
na prace a Cinnosti dle pozadavku objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postupll / technologickych pfedpist je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, v&. rezijnich, je objednatel opravnén c&erpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiald (prohlaseni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

¢) plan jakosti v€etné kontrolniho a zku$ebniho planu (KZP) na celou dobu provadeéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) v€. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji vSak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
v&as provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkouSek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou predany objednateli
neprodlené po vystaveni zku$ebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladl je objednatel
opravnén provést pozadované zkousky a meéfeni na vlastni naklady a tyto néklady, v€. rezijnich, je
objednatel opravnén Eerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné ¢i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynl objednatele geodetické zaméreni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatelll (napf. spravcl siti) nebo spravnich Gfadd nebo v rozsahu, ktery umozni
dostate¢nou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute¢nosti predepsané § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
vS8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Déle zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. v€etné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatelt). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smilouvé o
dilo, jeho pfipadna zména mlze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadri-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to, ze s pfisluSnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montézniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile preruSeny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VII. Stavenisté. protipozarni zabezpeceni, bezpeénost a ochrana zdravi

VSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:
e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "Zakonik prace")
e Zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
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e)

sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich ve znéni pozdéjSich predpisi

e Nafizeni vlady ¢&. 592/2006 Sb. o podminkdch akreditace a provadéni zkouSek z odborné

zplsobilosti, ve znéni pozdéjSich predpisu

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéj$ich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve

znéni pozdéjsich predpist

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpist

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny Objednatele, kterd budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi predavani
stavenidté nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dni apod.) a organizaéni a
technické pozadavky uvedené déle v textu.

Pri provadéni dila je dale zhotovitel povinen se Fidit vyhlaSkou €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 50/1978
Sb., o0 odborné zpUlsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
¢innosti vyhlaSkou €. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplisobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavazného poruSeni povinnosti souvisejicich s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo zivotd osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
preruseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. PferuSeni praci z ddvodu poru$eni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni termind/lhat stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni§té zaméstnance, ktery
zavaznym zpUsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani vSech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostfedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy uc¢innym zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé radné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajiStovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpecnost a ochrana zdravi - organiza¢ni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svUj systém zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napt. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zékladé platné legislativy odborné zpusobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim ddrazem na dodrZzovani zde uvedenych pozadavk.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,,povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich priciny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatfeni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s predmétem
jeho dila a navrh technickych a organizacnich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formétu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zplisobilda osoba, kterd zajiStuje i dalSi Ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpecnost a ochranu
zdravi svych zaméstnancl i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika“. Je nutné, aby vsSichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky staveni§té a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou ¢innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zpulsobilou osobu, zpracovavajici pfislusna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organiza¢nich opatfeni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislusnymi predpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické Skoleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislusné Skoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a Iékarské prohlidky podle véku a
charakteru prace. Dullezitou soucasti systému Skoleni je vstupni Skoleni na nové pracovisté (stavbu) s
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prokazatelnym seznamenim zaméstnancui (a jinych pracovnikd) s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho Skoleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostate¢na informovanost vSech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.

Pro zvySeni povédomi o zdsadach BOZP budou mimo vySe uvedena Skoleni vSichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou meésic¢né (Ci Castéji dle potfeby) mimoradna kratka Skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leSeni, zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladi
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazu, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Narizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. V8echny Urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy Uraz( ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuziti a dodate€nému zapsani Urazu, které se na stavbé nestaly. Knihu drazi
bude Zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofridit kopii zaznam z pfislusného tydne. Urazy podléhajici registraci podle pfislusnych
predpisll je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi Urazu. Toto ohlaseni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit Graz na pfisluSné organy a podniknout veSkera opatfeni nutna k zachrané Zivotll a ochrané zdravi
osob a majetku. Zdznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podle pokynl a v terminech
stanovenych platnymi predpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vySkoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zdkonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napf.
formou specialniho dotazniku zaméreného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonc€eni stavby méa Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikd Zhotovitele
vzhledem k Ukolim v oblasti BOZP (kontrolni &innost, evidence Urazli a podepisovani zaznamu o
Urazech, pozarni prevence, pridélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedku atd.)

Zhotovitel pfedklada jako soucast svého plnéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnl pfed zahajenim praci predklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnuijici i dil¢i €innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zpusob zajisténi BOZP
pfi provadéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon €. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jind dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvéleného technologického postupu neni mozno prace zahgjit. Se
schvélenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi budou
prace provadeét.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfi¢inu smrtelnych araz( zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a pfedméti
z vySky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych €innosti, pficemz pfi
navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organiza¢ni opatfeni (napf. vylou€eni praci ve
vySce provedenim uréitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit zadnou z
predchozich variant, mdze byt navrzeno fe$eni vyuzivajici prostfedkd osobniho zajisténi pracovniki proti
padu (napf. bezpe€nostnich postrojli). Prostfedky osobniho zajisténi budou vSak vzdy pouzity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedkd splfiujicich pozadavky platnych predpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvéleny plan opatfeni proti padu se promitne do
prislusnych technologickych postupd.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢éni apod. — vyS8Si nadfizeny, mimofadné — odborné zpulsobila
osoba) a bude Objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznaml o odstranéni zavad a
pfipadnych postiht jednotlivetd za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
predstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organd statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni pfedpisy a ostatni predpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé FeSeni
pripadnych sporu.

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pfi praci ve vySce nad 1,5 m musi byt vzdy zajiSténa ochrana pracovnika proti padu — a to prednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpecné pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvouty€ovym
zabradlim o minimalni vySce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vy§ce 150 mm a max. mezerou
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g)

mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Legeni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpecna pracovni podlaha je zajiSténa mimo jiné pouzitim
fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni ploSiny. Pouze pokud nelze z vaznych davodl pouzit kolektivni
opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpecnostni postroje jako soucast profesionalné
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemz je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnikl, prohlidku postroji pred pouzitim, stanoveni
kotevnich bodu a zachranné opatreni pro pfipad padu jist€né osoby, jak pozaduji pfislusné normy a
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Dalsim moznym opatfenim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfednich plast apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétSi nez 250 mm, (stejné jako
vS8echny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vySky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat predpokladanému pouziti (tzn., pfi
vétSich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaSeci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje Uroven okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nab&h — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétSich rozmérud je vhodnéjsi opatfit dvoutyéovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vy$ky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm.

Pri praci ve vysce z pracovnich kosi zavésSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zaveésnych fasadnich lavek apod., kde maze dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem préace jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploSiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajiSténi proti padu i v pfipadé selhani
zavésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatel() dodrzovat bez vyjimky a v
plném rozsahu veSkerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajiSténi stability stén vykopUl, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni vSech typu musi byt vzdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfisluSnych predpisi a norem - vcetné technické
dokumentace a predavani leSeni, tydennich prohlidek, znaceni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici véZova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$si nez je
trojndsobek nejmensiho pldorysného rozméru (roz8ifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zveétsit vySku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnitfkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leSeni zadné osoby ani material, béhem prace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepiekroéi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizpGsobena i elektroinstalace veSkerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem véetné ruéniho elekirického naradi, zasuvek, rozvadécu a privodnich kabell, které musi
spliiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpisu, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technické zarfizeni (zdvihaci, tlakova,
elektrickd, plynova) s ddrazem na vyhrazena technicka zarizeni zdvihaci, plati zasada, ze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych predpisl a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
preprave), doklady o kvalifikaci a zaSkoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zaSkoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni ploginy, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&Zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zptisobem pojitény
proti disledkim havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pristupd na
pracovisté a pfislusnych Unikovych tras a nouzovych vychodu, podle pozadavkd Nafizeni viady ¢.
101/2005 Sb. a pozadavki Zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
docasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoSlo ke zhorSeni
pracovniho prostiedi (osInéni) a zvySeni rizika Urazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podlahu
apod.). VSechna svitidla budou zavéSena na odpovidajici konstrukce do dostatec¢né vysky, aby se
eliminovala vySe uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zékladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiredky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize urcuji dalsi pfedpisy (napf. Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
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vyzaduje pouziti ochrannych piileb pro vSechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétSinu stavebnich ¢innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Uraz( o¢i, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pFipadé pouZivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana o€i, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro
oddech, suSeni odévu a hygienickych zafizeni (Satna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patficnymi predpisy (min. 4 zachody pro 150 muzu a dal$i zachod pro kazdych dalSich 50
muzQ).

Na stavenisti musi byt dodrzovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stfetu
chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro péSi od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). StaveniStni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpecnych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostate¢éném mnozstvi bezpeénostni
znacky v souladu s Nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich poZzadavcich na bezpecnostni znacky na pracovisti.
Staveni§té musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu G¢elu musi byt zajiSténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zplsobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veSkeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni predpisu
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veSkeré pokyny manazera projektu i nad rdmec obecné platnych
predpis(, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyte¢né pozarni nebezpedi, tzn.,
predevs§im vylou¢i v maximalni mozné mife veSkeré &innosti vyzadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovist prabézné odstranovat odpadovy materidl (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerd apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materidld (véetné klesti a
odstranovanych krovin, travy, obalovych materiald apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasu apod.) podnikne Zhotovitel vSechna nezbytna organizacni a
technickd opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpe&i a zabrané vzniku pozaru, vcetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostatecny pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistroja, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zékladé Zakona ¢.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zplsobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho ¢innosti na stavenisti zac¢lenény do kategorie ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim
nebo s vysokym pozarnim nebezpecim (napf. svareCské prace) v kazdém pfipadé vSak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poc¢tu pracovnikll a podminkam stavenis§té a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o $koleni zaméstnanc.

U svarovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfislusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s ddrazem na &l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpecim, ¢l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeného nebezpedi svarovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych dopliujicich bezpecnostnich opatfeni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 — kontrola pracovisté pfed zahajenim svarecskych praci,
¢l.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalSi ¢lanky této normy upfesfiujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (¢l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svafece (PFiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimalné
8 hodin po skonéeni prace (€l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni ¢l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlagéenym plynem do proudové smyeky svarovaciho proudu a &l.
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7.2 o povinnosti chrénit zafizeni pro obloukové svafovani pred Gginky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svarfovani kovl bude
zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfisludna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpeénych latek a hoflavych kapalin zejména prislugna ustanoveni Vyhlagky &. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

e) Zhotovitel je povinen dbat na to, aby vSechny unikové cesty uvnitf i vné stavebnich objektl (viz Pfiloha
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zustaly za
vS8ech okolnosti volné a prachodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozar( (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a nepoSkozené. PoSkozovani a odstrafiovani
prostfedkd slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani Unikovych cest (a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichz tnikova funkce je zfejma — napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovéano jako hrubé poruSeni smluvnich vztaht, které zaroven nevylu€uje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaceni Unikovych cest a vychodl jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedk( PO se Fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

f)  PFi vzniku pozaru (i menSiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
prislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, ze nelze pozar uhasit vlastnimi prostfedky, vyhlasit
predepsanym zpusobem poplach a zajistit pfivolani hasi€d. O vSech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostredi

a) Zhotovitel pfed zahdajenim praci pfedlozi svij systém péce a ochrany zivotniho prostredi béhem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé)
predpokladajici jako minimum dodrzovani vSech platnych predpist souvisejicich s ochranou zivotniho
prostfedi, pocinaje Zakonem ¢&. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpisl pozdéjSich, a
Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpist pozdéjSich a Evropské dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpecnych véci (ADR).

b) Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfisluSna ustanoveni Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
predpisti pozdéjSich, a Vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
predpisli pozdéjsich, véetné Vyhlasky €. 381/2001 Sb., katalog odpadi, ve znéni pfedpisu pozdéjSich, a
Vyhlagky €. 374/2008 Sb., o prepravé odpadld a o zméné vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadl a statd pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Dovoz odpadi na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materidlu v korbé nakladniho vozidla, poSkozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadt na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpadt (§ 10
odst. 1 Zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, pavodce je za néj odpovéedny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
aredlu stavby — napf. nadob od olejli, obald z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim ¢&i umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. Tridéni odpadu. Puvodce odpadi je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhd a
kategorii. (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpadu, zvl. nebezpecné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadil. Plvodce odpadl je povinen zabezpedit odpad prfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Z&kona €. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vlivam pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpecné
odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpecnych odpadii (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista ¢€i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky €. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové €. a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpadi. Plivodce odpadl je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zpusobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Plvodce (rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas prislusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalSi Zakona €. 185/2001 Sb.)

c) Déle je tfeba zduraznit dodrzovani Zakona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pfedpist pozdéjSich,
zejména prevenci vzniku oball a obalovych odpad, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.
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d) Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pripravcich, ve znéni pfedpisi pozdéjSich, a ustanoveni Zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi, ve znéni pfedpist pozdéjSich. Zvlasté, pokud nakldda s chemickymi latkami a
pripravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné
zpUsobilou (§ 44b Zakona €. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ,....nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, naru$ovat
prirodni prostfedi, zhorSovat odtokové poméry, posSkozovat brehy...” (§ 6 odst. 3 Zakona ¢. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni predpisi pozdéjSich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporuSovali vodotec€e, zabranovali unikiim a Ukapdm pohonnych hmot, oleji a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpist. Zejména to plati pro ¢€innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfiliS prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli u¢elem. (§ 3 a nasl. Zakona ¢&. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, véetné provadécich predpist).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dieviny (§ 7 Zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpist pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadieni organu ochrany pfirody.
»...Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych
Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu rostlin a zrafiovani nebo
ahynu zivocichd nebo niceni jejich biotopd...(§ 5 Zakona €. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel mize zavést a vyzadovat dal$i opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadu na Zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnik( pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na staveni§té vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem urené osoby. Objednatel neodpovidd za Skody vzniklé
porusenim tohoto ustanoveni.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné predané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Gcely plnéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del§i nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zpusobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potfebna opatfeni na predaném stavenisti, kter& zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Zze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpetné ochranovany, udrzovany a po setméni osvétleny dle pfislusnych predpisl. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci naru$i plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem vcas zabezpecit nahradni dopravni feSeni. Po ukoneni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do puvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici ¢i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
prilehlych, provadénim dila pfimo dotcenych plochéch, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
neého, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpeli. Plati zasada, Ze pfi
odchodu pracovnikti zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a ndklady stim spojené vyulctuje
zhotoviteli samostatnym danfovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.
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Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnikll objednatele nebo tfetich osob ¢i k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpecného stavu technickych zafizeni a objektu;

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafecskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpecnostni opatfeni v souladu s vyhlaSskami MV &. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, a €. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci predlozi zhotovitel na védomi objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, ze odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi plnéni dila a Ze se této povinnosti nemuze zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném stavenisti/pracovisti mize plsobit i vice zhotoviteld a zavazuje se
neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skute¢nost neni divodem ke zméné smluvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonceni smény, po niz bezprostfedné nenasleduje dalSi sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem Skody.

Hluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vSech opatfeni k omezeni hlu€nosti zpasobené jeho c&innosti na
stavenisti/pracovisti, kter4d jsou podminéna pfisluSnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni ¢innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté pfekrocit nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho Fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méreni hluénosti na stavenisti/pracovisti.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat vesSkeré zdkonné pozadavky tykajici se zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizacni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpeénych latek nebo
chemickych pfipravkl na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje Fidit se vS8eobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokynl objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukonceni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpecéenou proti Ukaplm vanami nebo sorpénimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na prevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu uréenych a oznacenych shromazdovacich prostredku.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci v§ech druhd vzniklych odpadu
(v€etné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci v€etné splnéni zdkonné ohlaSovaci povinnosti v souladu se

zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlaSek o
odpadovém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodareni s vodou dodrZovat zakon €. 254/2001 Sb., o vodéch v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpecné latky bez povoleni vodopravniho Ufadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych Uzemich, korytech tok( a
v ochrannych pasmech vodnich zdrojd) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich Fada a kanalizaénich stok.
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Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zédkon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadéni praci neposkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje predat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:

a) soupis vSech nepfiznivych dopadl na zivotni prostfedi, které mohou vzniknout z innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijatad opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadl na Zivotni prostfedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) prehled nebezpeénych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpecnostnich listll poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

IX. Nahradni materialy. kontrola provadéného dila

Odlisné materidly a vyrobky oproti projektové dokumentaci mize zhotovitel pouzit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém pripadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek smlouvy do 7 dnu od pfedlozeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole v&ech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na naklady objednatele
za predpokladu, Ze dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, Zze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou z&dost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré néklady s tim spojené, a to i v pfipadé, ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zdpisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
UcCasti na zkouSkach dle bodu X.5 téchto podminek.

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokoncenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznadmeni zhotovitele o dokoncenosti dila, predpfejimku dila, v rdmci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o predani a prevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O predprejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad brénicich prevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje prevzeti dila ani specifikaci
veSkerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od po¢atku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpeci
Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dila k pfejimce ozndmi zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola prejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnli od tohoto ozndmeni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny predmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihity (terminu dokonceni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
predmeét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim U€elem na své naklady vSechny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poSkozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim terminy
a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je UspéSné provedeni veskerych zkouSek predepsanych zejména
prislusnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel
na své naklady. Protokol o prabéhu a vysledku zkouSek preda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich
provedeni. V8echny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfeda projekt skute¢ného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé na datovém nosic¢i a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby
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pro stavebni povoleni, i v méFitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavki dotéenych organl statni spravy nebo vlastnikl a spravcl technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navysen o pfislusny pocet vytisku pro prisluSné ¢asti dokumentace. Dokumentace
skuteéného provedeni bude obsahovat zakresleni skute¢ného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjsi inzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inzenyrskych siti v€. domovnich pfipojek, v pfipadé potreby
provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skute€ného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, v némz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skutec¢ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by rucné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skutec¢ného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

VSechny pfedepsané doklady osvédcujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a Uplnosti dila“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepredal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zaruéni listy vyrobkl a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméreni provedeného predmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli pravodni dokumentaci v listinné podobé a v elektironické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a Udrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokument( tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnli pfedanim a prevzetim kazdé ¢asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendarnich dni pred
zahajenim prejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni, podle toho, co nastane dfive.
Pravodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli vSak pouze nasledujici polozky:

(i) obsah;

(i) seznam relevantni projektové dokumentace skutec¢ného provedeni Stavby;

(iii) popis v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni, v€etné popisl provozu jednotlivych ¢asti
a vybaveni;

(v) schematické vykresy oznacujici hlavni ¢&asti zafizeni avybaveni /Technického vybaveni

s kbédovym cCislem oznacujicim kazdou ¢ast;

(vi) popis béznych udrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné vSech
¢asti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcu, dodavatell, poddodavatelskych montaznich spole¢nosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro vSechny polozky material(i, Vyrobk( a Technického vybaveni;

(viii)  veSkeré vybaveni bude oznaceno kédovym ¢&islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni €islo
bude pro kazdou ¢ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych &isel pro ucely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro vSechna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni v€etné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobct, véetné navodud na pouziti, drzbu apod.;

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace vSech poloZzek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xii) kopie vSech dokladd, které byly predlozeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu

kolaudacéniho Fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,
v platném znéni

(xiii)  dokumentaci pro zdolavani pozaru dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato €&ast privodni dokumentace musi byt pfeddna objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakuacni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato ¢ast
privodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé
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10.

11.

12.
13.

(xv) prehledovda schémata rozvodl vSech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikacéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
kanalizace, plyna, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad;
(xvii)  postup v pfipadé necekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviii)  seznam doporuéenych nahradnich dild; a

(xix)  kopie v8ech dokladd o provedeni zkouSek, Udaje a vysledky ze zkouSek a provéfovani praci;
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem &i pfi kolaudaénim Fizeni nutnost dodani dalSich
dokladt, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora €i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych &i neulplnych dokladl pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjiSténi této skute€nosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této ftfidenni Ih(ty je kazdy dalS§i den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokonéenim dila, a to s disledky stanovenymi v ¢l. XII 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se méa za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; dukazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 ob&anského zakoniku neni timto dotéena.

Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni G€astnici prejimaciho Fizeni. Podpisem
zapisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo castecného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladd pro prejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve
spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji & mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych. Pro vyvraceni vSech
pochybnosti platnost § 2628 ob&anského zdkoniku neni timto dotcena.

V pripadé zjisténi jakychkoliv vad v priibéhu predavani dila je objednatel opravnén prejimaci fizeni prerusit,
vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v prejimacim fizeni
pokracovat.

XI. Eakturace a platebni podminky

Veskere platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfedd do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych ¢astek dle smlouvy (dale jen OZ)

prekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek v&etné jednotkovych cen a celkové €astky uréené k fakturaci

c) prislusné predavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni predepsanych zkouSek, atesty, certifikdty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladu uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, Ze je v poradku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy, pfedlozi OZ k odsouhlaseni speciélni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkouma (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skutecné jedna o prace
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10.

11.

nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li tdaje v navrhu soupisu vicepraci
v poradku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy.

V prfipadé neodsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
¢astku, o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Céastek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim narokd a s odudvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli pravodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz§i nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové ¢astky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) vySijistoty dle ¢l.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady: soupis provedenych praci a pravodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotovitel
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, doruci
zhotovitel doporu¢ené nebo osobné na adresu pro doru¢ovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti danového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a pocina bézet od jeho doru€eni na
adresu pro dorucovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskute€néni zdanitelného plnéni se povazuje posledni kalendaini den v mésici, za ktery je darovy
doklad vystaven, den vystaveni dafiového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a prevzeti dila nebo
jeho dil¢i ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem Uhrady danového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

Danové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kédim klasifikace
produkce CZ-CPA 41 - 43, které jsou provadény pro ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat
tyto Udaje:
a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;
b) obchodni jméno, adresa pro doru¢ovani, DIC, IC objednatele;
¢) poradové Cislo dokladu;
d) cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného plnéni, v€etné terminu, kdy byly prace
provadény;
) datum vystaveni dokladu;
datum uskute¢néni zdanitelného pInéni;
vySi ceny bez dané celkem;
) sazbu dané a sdéleni, ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;
dalSi nalezitosti darfiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH;
pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona ¢&. 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi, oboji
v platném znéni.
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Danové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s plnénim této smlouvy, které jsou provadény pro
ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto Udaje:

obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;
obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

pofadové Cislo dokladu;

Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pInéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

datum vystaveni dokladu;

datum uskute¢néni zdanitelného pInéni;

vyS8i ceny bez dané celkem;

sazbu dang;

vySi dané

cenu celkem

dal$i nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni;

pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona ¢&. 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi, oboji
v platném znéni.
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12. Faktura bude mit pfilohy dle €l. IV, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li dafovy doklad - faktura obsahovat vySe

13.

uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni, je objednatel
opravnén vréatit ho k pfepracovani ve Ihaté splatnosti. Ve vraceném dafiovém dokladu — faktufe objednatel
vyznaci davod jeho vraceni. Po doruceni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu — faktury
bézi nova Ihiita splatnosti.

Pfi nedodrzeni terminu splatnosti dafiovych dokladu - faktur uhradi objednatel zhotoviteli rok z prodleni ve
vySi 0,02% z neuhrazené ¢astky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pficiny k pozdé&jSimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto dlvodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vici zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho divodu prerusit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s plnénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyzna¢enym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den
prodleni az do splnéni pfedmétu plnéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni kone¢ného
terminu dokonéeni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smiuvni pokuty za nespinéni milnikd v ramci
vystaveni kone¢né faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokon&enim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnud
prodleni a ve vysi 7.000,- K€ za kazdy den prodleni, poc¢inaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihiity uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP, PO a OZP a vytdené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené Ihuté &i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve vySi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném poruSeni ohrozujicim zdravi nebo
Zivot osob 8.000,- K& Tato smluvni pokuta bude vyuctovana samostatnou fakturou a zapoctena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované poruSovani predpisti BOZ, PO a OZP bude povaZovano za podstatné
poruseni smlouvy a maze byt dlivodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hladeni pfitomnych na stavbé), uhradi objednatel
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vUci objednateli, ¢i je pouzije pro jiné zajisténi svych
zavazku (¢l. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruSeni ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpelit a ochranit zpusobem uréenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢€ast dila;

c) povinnost dodrzovat veSkeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkuSebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;
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10.

11.

12.

13.

14.

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Udaji tak, jak budou
predany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu préace;
g) povinnost spocivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;
h) v pfipadé, Zze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpisd a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;
i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem;
i) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;
k) povinnost spocivajici v zdkazu pouziti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a
[) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a prevzeti dila.
V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a stroju pouze ty prostory, které urci objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

¢) povinnost spocCivajici v z&kazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materidlu, vyrobk a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jind povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobkd a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni;

f) povinnost zajistit ochranu stromu a kefd podle SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zpusobené $kody na vSech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést vdechna vhodna opatfeni k zajisténi G€inné ochrany vSech prament, podzemnich tokd,
drenazi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pred znecisténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi predpisy; a

i) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute€ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a prevzeti dila.

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun ceskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve lhaté stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokracovat vFadném provadéni nepozastavenych c&asti dila v pfipadé, Ze se docasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze &asti dila;

c) povinnost predlozit ve stanovenych Ihitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich predlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena |hita;

d) povinnost sezndmit se s vadou dila ve |hdté stanovené v ¢lanku XIIl. VSP nebo ji odstranit ve lhaté
stanovené v ¢lanku Xlll. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ihaté
stanovené v ¢lanku XlIl. VSP;

e) povinnosti predlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani vSech
vykresu, vypoctl, specifikaci, pracovnich postupl, manudllt, vzork(, atestd a vysledkd zkouSek
pozadovanych v rdmci provadéni dila;

f) povinnosti predlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram specialnich praci, slouzici pro koordinaci zvlast komplikovanych technologickych uzlu.

Pocinaje osmym (8.) dnem prodleni se castka podle odstavce 11 zvySuje
na 50.000,- K& (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel objednateli neoznami, Ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a
zadkona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni U¢et uvedeny v ¢lanku | smlouvy o dilo neni
nebo prestane byt registranim Udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (¢l. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dot€en narok na nahradu Skody v plné vysi.
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15.

16.

10.

11.

Objednatel je opravnén vyuctované smluvni pokuty zapocitat jednostrannym Uukonem na opravnéné splatné i
nesplatné pohledavky zhotovitele vici objednateli.

Zaplaceni pokut uvedenych v bodech Xll.1 az Xll.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou ¢€innost
vykonavat s cilem minimalizovat pri€iny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.

XIll. Kvalita dila. zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v poZzadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude splfiovat poZzadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych norméach, véetné technickych pozadavkl na stavebni vyrobky ve smysiu
zdkona ¢&. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢&. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalSim platnym pravnim
predpisim. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporuc¢ené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast — bude pIné zplsobilé k Ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy ¢&i k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé& odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v pribéhu pinéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudaéniho fizeni, budou v souladu s § 2615 ob&anského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruCuje, ze pouzité materidly, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standarddm dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnutd zaruka za jakost se nedotyka narok( a lhuat
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zaru¢ni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni ndklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a prevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni Cisla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpoveédnych osob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu véetné telefonniho Cisla a osoby, kde bude mozno
nepretrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé co nejkratSi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni zivotd a zdravi osob
nebo vzniku znaénych Skod ¢&i pro minimalizaci Skod vzniklych v dusledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou pos&tou ¢i doporu¢enym dopisem (oznameni ucinéné osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
postou bez zaru¢eného elektronického podpisu ¢i znacky musi byt bez zbyte€ného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznacéeni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povaZuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) doruc¢enim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaruéni dobé, jejichz odstranéni
oznacil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfisluSnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve lhaté jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s prislusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
Ihdtu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené |lhaté neucini, ma se zato, ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkratsi dobé, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdéji vSak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

Vady dila, jejichz odstranéni oznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostfedné po
seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylou€eni ohrozeni Zivotd a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalSich
Skod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratSi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji vdak do 24 hodin od ozndmeni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

U vad dila, jejichz odstranéni neoznagil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy
pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfisluSnou vadou dila. Termin, ve kterém
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se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve Ihaté dvou (2) pracovnich dnG od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a IhGtu, v niz vadu dila odstrani, pficemz Ihata pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt delSi nez

a) 4 kalendarni dny u funkénich vad dila branicich Fadnému uzivani dila,

b) 8 kalendafnich dnd u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila,

¢) 12 kalendarnich dnd u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ih{té neucini, ma se zato, Zze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve Ihuté uvedené v predchézejici véte.

Zhotovitel po dohodé s objednatelem mdze pfi odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni
feSeni pred odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt IhGta pro dokonéeni nahradniho FeSeni pred
odstranénim vady dila delsi nez

a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dna u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila

a lhdta pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendarnich dna.

Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihdtu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li IhGtu pro
odstranéni vady dila del§i nez odpovida vySe uvedenému ujednani o stanoveni Ihlty pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druh(l vad podle odstavcel1, resp. 12, tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve |h{té:

a) 4 kalendarnich dnud u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnud u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

¢) 14 kalendarnich dnd u drobnych vad dila.

Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady
dila a pfipadné prace na nahradnim feSeni pred odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahdjit a dokoncit
ve |hité stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila ¢i na nahradnim feSeni
pred odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet Ctyfi (24) hodin pfed zamySlenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vySe uvedené dvaceti¢tyfhodinové (24) lhaty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne predchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila i na
nahradnim feSeni pfed odstranénim vady dila.

Pokud z diivodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
¢asti béhem prislusné zaruéni doby, budou podle nazoru objednatele pro dal§i provadéni dila, zajisténi
bezpecnosti dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihaté, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji (za podminky, ze objednatel oznédmil zhotoviteli vznik takové
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku v rozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele viici zhotoviteli.

Zhotovitel zahdji odstranovani vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu ¢i dohodnutého rozhod¢iho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit Skody vzniklé z uplatnénych vad v prdb&hu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribé&hu zaruéni doby nebo
nezahdji-li jeji odstranovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sdm nebo
prostfednictvim tfeti osoby na néklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dobé, nebo jeho €asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narokl objednatele vi¢i zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Ze odkaze, ze vady byly odstranény treti osobou. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se rovna cené, kterou objednatel treti osobé v
disledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vyS&i 50.000,- K¢ za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XIl.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vuci zhotoviteli vzniklé v dusledku neodstranovani reklamovanych vad
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ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Eerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.

V pfipadé zaniku pravnich U¢inkd smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skute€nosti, nese zhotovitel odpoveédnost za vady dila, v€etné zaruky za jakost, u téch &asti dila, které jiz byly
samostatné predany do dne zaniku pravnich G&inkd smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek

technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky®), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Cetnost

prohlidek a popis cinnosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka

prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnu pfed terminem ukoné&eni zaruéni doby.

Soubor ¢€innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za Gcelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v prabéhu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaruéni dobé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaru¢nimi vadami dila.

c) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a Udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z ddvodd zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukonéena do tfi (3) dnG od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového prehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen ¢&innosti, které jsou pfedmétem jeho pInéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici ¢innosti, které bude provadét proto, aby predmét smlouvy o dilo spinil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, ze mu soud podle zakona ¢&. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, do€asné pozastavil vykon jednoho ¢&i vice pfedmétu
¢innosti nebo &innosti zakazal, jde-li o Cinnosti, které jsou pfedmétem pInéni podle uzaviené smlouvy o dilo.
Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pInéni zhotovitele
nemozné jen z Casti, jeho zavazek v této €asti zanikne. Objednatel je vSak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z diivodu vySe uvedené nemoznosti plnéni zcela &i z ¢asti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli Skodu tim zpusobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi 0c€astniky smlouvy dorucuji prostfednictvim datové schranky, poSty nebo jiného
licencovaného provozovatele postovnich sluzeb €i osobné na adresu U€astnika uvedenou v zahlavi smlouvy o
dilo nebo pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, ze se zasilka, pres
nalezité odeslani na platnou adresu vrati jako nedoruitelnd nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto
nebo nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doruc¢eni doSlo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem ¢i poslednim dnem Glozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, pendle, $kody, poskytnuté
nahrady Skod &i jiné naroky a jiné vydaje v€etné nahrad nakladl na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zplisobené poruSenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich predpisd nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veSkeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného Fizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veSkeré nezbytné dukazy, vysvétleni a dal§i potfebnou soucinnost véetné
vstupu do pfisluSného Fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek Fizeni od objednatele. Pfi téchto Fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
UcCastnit téchto Fizeni jako vedlejsi ucastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfisluSnym organem.
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XVI. Duvérné informace

Pro ucely SOD se za davérné informace povazuiji informace oznac¢ené objednatelem za duvérné. Za davérné
informace nebudou povaZzovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odliSnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto €lanku, pokud takova pristupnost nebo znamost nenastala v disledku
poruSeni zakonné (ij. pravnim fadem ulozené) ¢i smluvni povinnosti zhotovitele. Za divérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pripadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za ddvérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije divérné informace pro jiné Ucely, nez pro Ucely provadéni dila a spInéni povinnosti podle SOD; a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné treti osobé, vyjma svych zaméstnancu, ¢lend
svych organ(, poradcl a pravnich zastupct a poddodavateld. Témto osobam v8ak muze byt davérnd
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢&i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli diivérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skutecnost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni Usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi davérnymi informacemi bude stdle zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Zze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit dlvodné podezieni, ze doSlo ke zpfistupnéni
davérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodlené informovat
objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila k propagacnim a/nebo reklamnim Gc€elim, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat zadné clanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani naroku vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Zhotovitel timto prohladuje, ze celd dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasSuje, Zze uhradi objednateli vSechny naklady v
pfipadé, Ze tfeti osoba uplatni vici objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokli za dodané dilo. Uvedené se netyka prav duSevniho vlastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli plnéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke vSem
zplsobdm uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona &. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek €innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

¢) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na treti
osoby.

XVII. Podminky a rezimova opatieni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo materské Skoly, je kazda osoba povinna predlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Udaju do navstévniho systému Skoly.

Vjezd vozidel a stroji do arealu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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V8echny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich ¢innostem v€. vybranych internich predpist vlastnika arealu. S témito predpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

V8echny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatelU:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatieni
k ochrané pred jejich puasobenim

b) spolupracovat pfi zajiStovani bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpistu (zakon o zajisténi
dalSich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich €innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnli pred predanim stavenisté Zhotoviteli doruci oznameni o zahjeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajiStuje Hasi¢ska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavi a dUraz a mimofadnych udalosti a v pFipadé vzniku nevolnosti

zameéstnance ¢i navstévnika stavby povinen zajistit oSetfeni pacienta pfivolanim lékarské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedkd a stroji do arealu stavby a jejich pohyb

v aredlu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan materidl, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vyna$eni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pfi svych Cinnostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedoslo k ohrozeni vodniho prostredi.

Pfi svych innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodéaiska infrastruktura, a to

predevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimaini miru.

Zhotovitel pfi své ¢innosti musi minimalizovat produkci emisi Skodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znecistovani (vozidla, stroje, naradi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v areélu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfisluSnych prostfedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunélni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci vlastnich odpadul v souladu s legislativnimi pfedpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,puvodce” odpadud vyplyvajici z legislativy (v ndvaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni staveni$té, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradeZ

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veSkery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke Skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Pozadavek napojeni zafizeni stavenisté na sité predloZi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni i méreni
je soucasti zapisu o predani staveniste.

Prostory pro deponie materidlu a odpadu lze vyuzit doCasné prostory jsou soucasti zapisu o predani
stavenisté.
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44,

Zhotovitel musi zafizeni stavenisté provést tak, aby nedos$lo k omezeni pfistupu k prvkim siti - hydranty,
kanalizaéni $achty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Néklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochéazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této €innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skute€nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeceni.
Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnG od uzavfeni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancli a zaméstnancl svych poddodavateld), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim Udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a predpoklddané naklady stavby) a
udaju o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, ¢&i identifikaéni tabule
(napf. poddodavateld) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo pfekopim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veSkeré pripadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle predpisli o0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen prabézné ze stavenidté odstrafiovat v8echny druhy odpadd, stavebni suti a
nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho €innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovdn mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienickd opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpecdit stavenisté hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni§té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditeIné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dnli ode dne predani
a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodiené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenis§té s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem prelozit, nebo
chranit tak, aby v priibéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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45.

46.

47.

48.

49.
50.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcu nebo viastnik(l siti a nese veskeré disledky a
Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za 8kody na stavajicich inZenyrskych sitich, které
nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

PoZadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
spravcu siti. Doba ¢ekani na odstdvku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

Zplsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.
Napojovani provede vyhradné subjekt s pfisluSnou odbornou zpusobilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady Uklid prostor( v pribéhu provadéni stavebnich ¢innosti,
zajistit pravidelné cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladl, kanceléfi) Zhotovitel pfeda pisemny
pozadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Starg
Beéla, kterd jako jedind udéluje souhlas s pronajmem a ur€uje podminky pronajmu.

52. Sankce za porudeni podminek pro provadéni stavby a reZzimovych opatfeni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) PoruSeni kanalizaniho fadu, kontaminace vodnich zdroja 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenskeé infrastruktury 30.000,- K& + Uhrada vyvolanych nakladt na uvedeni do puvodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu.50.000,- K&

e) Ulozeni nebezpecného odpadu do kontejner nebo na skladku 50.000,- K&

f)  UloZeni odpadu do kontejnert OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plasti a papirt 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty ulozené organem statni spravy za poruSeni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vySi této castky

53. Kontakty:

Smluvni, koncepéni a organizaéni zalezitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krejcicek

Problematika zivotniho prostredi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova

Elektricka energie CEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.r.0.

Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Verejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie e Voda, kanalizace tel.:800 202 700

e Plyn: 1239
e Elektricka energie: 840 850 860
e Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:
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